

鈴鹿市小岐須 3月活動報告

作成：小坂 哲生 2011 年 4 月 1 日(金)

1. 開催場所： 鈴鹿市 小岐須（林道下及び林道上） 8 9 林班のエ
2. 開催日： 2011 年 3 月 1 日（火） 9:00 ～15:00 天候：曇り雨
 3 月 8 日（火） 9:00 ～15:00 天候：晴れ
 3 月 15 日（火） 9:00 ～15:00 天候：曇り晴れ
 3 月 22 日（火） 9:00 ～15:00 天候：晴れ
 3 月 29 日（火） 9:00 ～15:00 天候：晴れ
3. 参加者： 1 日 会員：瀧口、瀧口朱実、蒲田、大石、高崎、小坂、6 名
 8 日 会員：瀧口朱実、蒲田、大石、高崎、辻 小坂 6 名
 午後 瀧口、岡島、水野
 15 日 会員：大石、裏川、岡島 小坂 4 名 午後 瀧口
 22 日 会員：瀧口、蒲田、大石、高崎、小坂 5 名
 29 日 会員：瀧口、瀧口（朱）、蒲田、桜井、大石、高崎、小坂 7 名
 （順不同、敬称略）

4. 内容、

3 月小岐須活動は平日の火曜日に計画実施

前半 1 日及び 8 日に 8 8 林班のエ（林道下及び林道上）完了

後半 15・22・29 日より新エリア 8 9 林班のエ 施行に入る。

3 月 1 日 午前 林道下 再測量 約 2H 林道上 測量場所確認 伐開
 林道上 追加 間伐

3 月 8 日 林道上 測量 間伐 午後 瀧口、岡島、水野 合流片付 完了
 さと和 薪運搬 間伐材をまなびの森に運搬
 3 時から新しい施行場所 徳井さん立会い確認

3 月 15 日 新エリア 8 9 林班 施行開始 午前 ガレ場 歩道作り
 新エリア 施行範囲確認 間伐

3 月 22 日 風倒木伐倒 風倒木処理 危険大で慎重に作業
 倒れている木及び雑木処理

3 月 29 日 7 名の参加 枝打ち 間伐 風倒木伐倒



8 8 林班のエ（林道下及び林道上）完了



ガレ場 歩道作り



風倒木 処理前



処理後