

下大久保・竹林整備作業報告

作成：高崎 広 2012年7月28日

1. 開催場所： 鈴鹿市 下大久保町
2. 開催日： 2012年7月25日（水）、26（木） 8:30～15:00 天候：晴れ時々曇
3. 参加者： 25日松永、高崎、大石、蒲田（AM）
26日松永、高崎、大石、蒲田

4. 内容

25日：猛暑予報の中、各自でストレッチングをして開始。松永さんは足を痛めているのもあり、竹ポットづくりに専念。高崎は水路に垂れ下がった外周の草を刈り払い。大石、蒲田で中の枯れ竹中心の整理。（蒲田さんマムシに遭遇）

26日：昨日に引き続き猛暑。松永、竹ポット（AM）3人は林内整理。今の茶畑からの入り口のほぼ反対方向に、工場跡地の駐車スペースがあり、そこから入れるようにと話が出て、高崎が確認に入ったところ、真竹で込み入っていて今の整理地からの距離もかなり有り、3月ごろ半分くらい整理出来たかと思ったが、今で半分位かも知れない。

2時前に終了して、竹ポットを「まなびの森」に運び、その後4人で28日の田光施業地の下見と持ち主へのあいさつに伺った

大変暑いなかの施業、少人数だと捗が行かぬ感じで、お疲れ様でした。

次回は8月18日の予定。乞う参集！

5. 活動写真

竹ポット製作中



枯れ木伐倒処理中



左：草に覆われた水路
右：刈り払いして水路が見えるようになった



