

なやプラザ活動報告

作成：北村 2013年7月8日(月)

1. 開催場所：四日市なやプラザ
2. 開催日：2013年7月8日(月) 8:30 ~13:00 天候：晴れ
3. 参加者：岡島 蒲田 瀧口 小坂 裏川 北村 長谷川 浅沼 (敬称略・順不同) 計8名
4. 活動内容：体感気温35°を超える猛暑の中、熱中症対策でこまめに給水と休憩を取りながら午前中に集中して作業を終えました。今日は休館日の為、作業がスムーズに進みました。

駐車場とグラウンドの境目に、直径約25cmの丸太を計28本横一列に10センチ程地面から出るように埋め込み木の杭を打ち込み固定しました。L字型で合計54メートルの範囲になりました。なやプラザ側から、5.2メートルの搬入口を開けて欲しいとのことで、ご要望にお答えしました。梅雨も明け厳しい暑さの中での作業が続くと思いますが、作業中の怪我や病気に細心の注意を払いながら今後の作業を進めましょう。



作業開始



杭を打ち込みます。



作業完了しました。



全員で記念写真です。