

NTN こもれびの森 活動報告

作成：松永 幸男 2010年12月27(月)

1. 活動場所 桑名市 多度山
2. 活動日 ○ 2010年12月23日(木) 8:30~16:30
瀧口, 瀧口朱, 櫻井, 松永 計4名 (会員外) 館 (NTN) 和田
○ 2010年12月25日(土) 8:30~15:00
蒲田 桜井 岡島 瀧口朱 小坂 辻 松永 計7名 (NTN) 和田

3. 活動内容

作業歩道の整備を行いました。

- ① 2段目の横断作業歩道は区域内全体について概成しました。
今後は作業歩道としての幅員を確保する作業が残っています。
- ② 1段目の横断作業歩道と2段目の横断作業歩道を連絡する登坂作業歩道は雑木伐採整理まで完了しました。作業歩道としての補強、幅員確保の作業が残っています。
- ③ 23日の15時30分から NTN で今後の進め方について打合せを行いました。
 - ・ 春の植樹会 3月12日(土) 50人規模で200本の植樹(サクラ、モミジ各100本)
 - ・ NTN 社員の活動 基本は第3日曜日とする。
当面の活動に必要な ノコギリ25本 トグワ10本は森林の風で調達する。
 - ・ 現場への立ち入り禁止看板、トラロープを NTN が用意する。
 - ・ 5年間の年度整備計画概要を森の風が作成し NTN に提示する。

4. 活動状況写真



作業歩道整備作業状況



概成された作業歩道